МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕКАТЕРИНОВКА
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.05.2023 № 41/1

О введение ФОП дошкольного образования

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в ГКП «Светлячки» МБОУ ООШ с. Екатериновка (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в ГКП «Светлячки» МБОУ ООШ с. Екатериновка (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы Саввин Алексей Юрьевич – директор

Члены рабочей группы Татаринова Надежда Михайловна – воспитатель
Рухлина Ирина Владимировна – родитель

3. Рабочей группе:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы _____ Саввин А.Ю.

Приложение
к приказу О переходе на непосредственное полное применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в ГКП «Светлячки» МБОУ ООШ с. Екатериновка
от 22.05.2023 № 41/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в ГКП «Светлячки» МБОУ ООШ с. Екатериновка

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Май-август 2023	Директор Саввин А.Ю.; Воспитатель Татаринова Н.М Родитель Рухлина И.В.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Май-август 2023	Директор Саввин А.Ю.; Воспитатель Татаринова Н.М Родитель Рухлина И.В.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Май 2023	Директор Саввин А.Ю
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Май 2023	Директор Саввин А.Ю
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Май 2023	Директор Саввин А.Ю
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Май – август 2023	Директор Саввин А.Ю
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август 2023	Директор Саввин А.Ю

9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Май 2023	Директор Саввин А.Ю
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Директор Саввин А.Ю
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Директор Саввин А.Ю
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Директор Саввин А.Ю
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Май 2023	Директор Саввин А.Ю
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Май июнь 2023	Директор Саввин А.Ю.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Май– сентябрь	Директор Саввин А.Ю
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Май – август 2023	Директор Саввин А.Ю
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Майь2023	Директор Саввин А.Ю
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Май – август 2023	Директор Саввин А.Ю
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Май – август 2023	Директор Саввин А.Ю
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Директор Саввин А.Ю.; Воспитатель Татаринова Н.М Родитель Рухлина И.В. .
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Май-июнь 2023	Директор Саввин А.Ю.; Воспитатель Татаринова Н.М

			Родитель Рухлина И.В.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Май 2023	Директор Саввин А.Ю.; Воспитатель Татаринова Н.М Родитель Рухлина И.В.
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Май - август 2023	Директор Саввин А.Ю.;
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май – август 2023	Директор Саввин А.Ю.; Воспитатель Татаринова Н.М
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 июня 2023	Директор Саввин А.Ю.;
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Май - август 2023	Директор Саввин А.Ю.;
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май - август 2023	Директор Саввин А.Ю.;
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Май 2023	Директор Саввин А.Ю.;
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Май - август 2023	Директор Саввин А.Ю.;
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Директор Саввин А.Ю.;